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2011

08/2015

2011

11/2015

Ley 1448 de 2011

Adjudicación del
Concurso Público

Decreto 4803 de
2011

Firma Contrato
No. 557 de 2015

Por la cual se dictan
medidas de atención,

asistencia y reparación
integral a las víctimas del
conflicto armado interno

y se dictan otras
disposiciones

Resolución No. 174 de
2015 modificada por la
No. 181 de 2015, Primer

puesto a la sociedad
MGP Arquitectura y

Urbanismo S.A.S.  Felipe
González-Pacheco Mejía.

Por  el cual se establece
la estructura del Centro

de Memoria Histórica

Consultoría estudios y
diseños para la

construcción del
proyecto Museo de

Memoria de Colombia.
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9

09/2014

12/2015

Concepto de la
Secretaría
Distrital de
Planeación

 Firma Contrato
No. 541 de 2015.

4

10

09/2014 12/2014
Convenio

Interadministrativo
de Cooperación No.

1281 de 2014

Decreto distrital
632 de 2014 
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11

04/2015

05/2017

Acta Especial en
Convenio No. 1281

de 2014

 Convenio Marco
Interadministrativo

No. 486 de 2017

6

12

04/2015 10/2017
Concurso Público
Internacional de

Anteproyecto
Arquitectónico 

Resolución 1741
de 2017.

Proyecto de solución inmobiliaria
para el Museo de Memoria de
Colombia 

Determinó las
características urbanas

del área objeto de
entrega para MMC

Consultoría 
 interventoría a estudios

y diseños para la
construcción del

proyecto Museo de
Memoria de Colombia

Aunar esfuerzos y
adelantar acciones de
cooperación por parte
del IDU, el DADEP y el

CNMH, para la
realización del Proyecto
CAD – construcción del

Museo de la Memoria en
la ciudad de Bogotá D.C.

Adopta el Proyecto de
Diseño Urbano Eje de la Paz

y la Memoria, que integra
diferentes Conjuntos

Monumentales de Espacio
Público en la ciudad de

Bogotá D.C., y se dictan otras
disposiciones

9 abril- PRIMERA
PIEDRA 

Gustavo Petro Urrego 
Se reitera la entrega y

utilización del predio por
el CNMH para la

construcción del Museo
de la Memoria de

Colombia

Entre la Agencia
Nacional Inmobiliaria

Virgilio Barco Vargas y el
Centro de Memoria

Histórica

Convenio con SCA,
concurso para el diseño

del Museo Nacional de la
Memoria

Se actualizan planos
urbanísticos Alrededores

del Ala Solar

2011 -2017



13

19

14

20

12/2017

09/2019

11/2017

04/2020

Acuerdo Específico
No. 48 entre CNMH y

ANIM 



Autorización de
diseños por las

empresas de
servicios públicos

 Documento
CONPES 3909

Inicia proceso de
Selección para

contratar obra e
interventoria

Derivado del Convenio
Marco

Interadministrativo No.
486 CNMH y ANIM

Pone recursos para la
construcción del MMC

Estados técnicos de las
redes y disponibilidades

EAB, ENEL-CODENSA,
Gas Natural, UAESP,

Jardín Botánico

Declaración de
importancia estratégica

del Museo Nacional de la
Memoria Histórica

La ANIM a traves de la
Fiduciaria Scotiabank

Colpatria

-La Agencia Nacional Inmobiliaria Virigilo Barco Vargas
(ANIM) es la entidad encargada de la Construcción de la Obra
del MMC, en virtud del Convenio  486 de 2017 y acuerdo
especifico 048 de 2017. 

15

21

12/2017

10/2020

Resolución No.
2136 de 2017

 Inicio de
Contrato  con

OHLA para Obra y
Consorcio CGD
interventora.

16

22

07/2018 12/2018

Decreto 419 de 2018 Resolución 1810
de 2018 

17

23

02/2019

10/2022

Resolución No.
11001-4-19-0005

de 2019

 Terminación 
 contrato de obra

de OHLA
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24

09/2019 12/2022

Entrega del 100%
de los diseños 

Prórroga del
Convenio y del

Acuerdo
específico con la

ANIM

Proyecto de solución inmobiliaria
para el Museo de Memoria de
Colombia 

2017 - 2022

Aprueba el Plan de
Implantación Museo de
Memoria de Colombia

Contratos nº 13-002/2020
obra y nº 13-001/2020

interventoría 
 construcción del Museo
de Memoria de Colombia

Modifica el Decreto
Distrital 997 de 1968 “Por
la cual se reglamenta El
Centro Administrativo
Distrital (CAD)” en la

ciudad de Bogotá D.C.

Modifica parcialmente la
Resolución No. 2136 de 28 de

diciembre de 2017; “por la
cual se adopta el Plan de
Implantación del Museo
Nacional de la Memoria,

ubicado en la Localidad de
Teusaquillo”

 La Curaduría Urbana No.
4 expide la licencia de

construcción en la
modalidad obra nueva
Ejecutoriada el 28 de

febrero de 2019

Contratista tuvo un
avance del 78% de lo

contratado y es objeto
de multas y sanciones

por la ANIM 

Estudios y diseños
completos para que la

ANIM inicie la
contratación 

Teniendo en cuenta las
circuntancias de la obra
se prorroga el acuerdo
con la ANIM hasta julio

de 2024 



25

E

26

F

12/2023 07/2024

Culminación de 
 contrato de Pisos

Técnicos

Culminación del
contrato de obra
de terminación

Según cronograma de la
ANIM. Contrato 13-

001/2022 

Cronograma de la ANIM
estima en este mes la

terminación del contrato 

A

G

04/2023

08/2024

Liquidación de 
 Contrato

constructor OHLA
interventoría

Consorcio CGD

 Culminación del
contrato de

Interventoría 

B

H

05/2023 06/2023

Selección y
contratación
interventoría 

Inicio de Contrato
de interventoría y

selección y
contratación de

constructor 

C

I

07/2023

10/2024

Inicio del contrato
de obras de

terminación y 
reinicio contratos

de Pisos técnicos y
Obras exteriores 

Cierre y Liquidación
de convenio y

Acuerdo con la
ANIM 

D

10/2023

Culminación de
contrato de Obras

exteriores 

Proyecto de solución inmobiliaria para
el Museo de Memoria de Colombia 

Estado actual y prospección
(cronograma ANIM) Escenario 1

Culmina el plazo para  la
liquidación bilateral. De

no lograrse la ANIM
procede con liquidación

Unilateral.

Cronograma de la ANIM
estima en este mes la

terminación del contrato

Terminación proceso de
selección para la

escogencia de un nuevo
constructor e
intervecntoría

 Cronograma de la ANIM
estima en este mes inicio

de contrato de Obras

Convenio nº 486 de 2017
y del Acuerdo Específico

No. 48 entre CNMH y
ANIM 

Según cronograma de
la ANIM. Contrato 13-

002/2022   

-Las gestiones de Saneamiento predial se vienen
realizando mediante el Convenio
Interadministrativo de Cooperación No. 1281 de
2014 y se estima su culminación en julio de 2024. 

03/2023
En proceso

Liquidación de 
 OHLA y

preparación de
nueva licitación 

ANIM prepara los
documentos técnicos y
jurídicos para apertura

de nueva licitación para
terminar obras.

03/2023
Revalidación de la

Licencia de
Construcción

 En enero de 2023 se
adelantó el trámite de

revalidación de licencia
construcción en 

 Curadoría urbana 5 de
Bogotá,  Ejecutoriado el

16 de marzo de 2023

Cronograma de la
ANIM estima en este

mes inicio de
interventoría



12/2023 09/2024

Culminación de 
 contrato de Pisos

Técnicos

Culminación del
contrato de obra
de terminación

Según cronograma de la
ANIM. Contrato 13-

001/2022 

2 meses más del
Cronograma de la ANIM 

04/2023

10/2024

Liquidación de 
 Contrato

constructor OHLA
interventoría

Consorcio CGD

 Culminación del
contrato de

Interventoría 

07/2023 08/2023

Selección y
contratación
interventoría 

Inicio de Contrato
de interventoría y

selección y
contratación de

constructor 

09/2023

12/2024

Inicio del contrato
de obras de

terminación y 
reinicio  contratos
de Pisos técnicos y
Obras exteriores 

10/2023

Culminación de
contrato de Obras

exteriores 

Proyecto de solución inmobiliaria para el
Museo de Memoria de Colombia 

Estado actual y prospección
Escenario 2 (primera selección desierta)  

Culmina el plazo para  la
liquidación bilateral. De

no lograrse la ANIM
procede con liquidación

Unilateral.

2 meses más del
Cronograma de la ANIM 

 Proceso de selección
para la escogencia de un

nuevo constructor e
intervecntoría

 2 meses más del
Cronograma de la ANIM 

Según cronograma de
la ANIM. Contrato 13-

002/2022   

03/2023
En proceso

Liquidación de 
 OHLA y

preparación de
nueva licitación 

ANIM prepara los
documentos técnicos y
jurídicos para apertura

de nueva licitación para
terminar obras.

03/2023
Revalidación de la

Licencia de
Construcción

 En enero de 2023 se
adelantó el trámite de

revalidación de licencia
construcción en 

 Curadoría urbana 5 de
Bogotá,  Ejecutoriado el

16 de marzo de 2023

2 meses más del
Cronograma de la

ANIM 
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26

F

A

G

B

H

C

I

D

Cierre y Liquidación
de convenio y

Acuerdo con la
ANIM 

Convenio nº 486 de 2017
y del Acuerdo Específico

No. 48 entre CNMH y
ANIM 


